Ablauf- und Terminplan

Projekttitel	Einführung Warenwirtschaftssystem
Datum	27.02.2007

Plan-NR	Teilaufgabe / Arbeitspaket	Zeiten		Aufgabenverteilung		Status	Kalenderwochen in 2007
		Aufwand	Endtermin	Verantwortung	Mitarbeit		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1	Projektmanagement	Tage	Datum				
1.1	Projektziele definieren	2 Tage	23.02.2007	Müller	Meier, Schulz	1	
1.2	Projektauftrag schreiben	1 Tag	28.02.2007	Schmidt	Krause	2	
1.3	Zusammenstellung Projektteam	1 Tag	28.02.2007	Müller	Schmidt	2	
2	Anforderungsanalyse						
2.1	Geschäftsprozesse visualisieren	6 Tage	16.03.2007	Schmidt	Meier, Schulz	3	
2.2	Geschäftsprozesse überprüfen						
2.3	Anforderungen an Software erheben						
2.4	Bestandsaufnahme						
2.5	Lastenheft schreiben						
3	Vorauswahl						
3.1	Definition Auswahlkriterien						
3.2	Marktrecherche						
3.3	Grobauswahl Anbieter						
3.5	Ausschreibung						
4	Detailauswahl						
4.1	Vergleich Angebote						
4.2	Erstellung Testszenarien						
4.3	Präsentation / Tests mit Anbietern						
4.4	Referenzbesuche						
4.5	Entscheidung						
6	Vertragsabschluss						
6.1	Erstellung Pflichtenheft mit Anbieter						
6.2	Vertrag verhandeln und abschließen						

Statuslegende
1 = erledigt
2 = in Bearbeitung
3 = wartet
4 = in Verzug