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Projektauftrag 

Projektbezeichnung: Beschaffung Warenwirtschaftssystem 

Start: 08.01.2007 

Ende: 30.03.2007 

Projektleiter Sieglinde Mustermann 

 
 

Ausgangssituation: 

Absatz, Produktion und Produktvielfalt ist in 
den letzten 3 Jahren stark gewachsen. Die in 
den Abteilungen eingesetzten IT-Insellösungen 
können die Menge der anfallenden Daten nicht 
mehr bewältigen. Die in der Verordnung EU VO 
178/2002 geforderten Reaktionszeiten zur 
Rückverfolgbarkeit von Produkten und 
Komponenten können mit der bestehenden 
Softwarelandschaft nicht gewährleistet werden. 
Insbesondere die diesbezüglich erforderliche 
Verknüpfbarkeit der Daten von Beschaffung, 
Produktion, Analyse und Qualitätssicherung ist 
bei der bestehenden Softwarelandschaft nicht 
zu realisieren. 

Projektziel: 

Beschaffung eines integrierten 
Warenwirtschaftssystems mit dem ein 
lückenloser Nachweis des Warenstromes, vom 
Rohstoff-Erzeuger über verschiedene Handels- 
und Verarbeitungsstufen bis zum 
Endverbraucher innerhalb von 24 Stunden 
möglich ist. 
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Teilziele 

 Identifikation der relevanten Arbeitsprozesse 
 Ermittlung der Anforderungen an ein 
entsprechendes Warenwirtschaftssystem  

 Ermittlung möglicher Anbieter 
 Erstellung eines Testfahrplans  
 Auswahl des besten Warenwirtschafts-
systems und des besten Anbieters 

 Abschluss eines Lizenz- und Einführungs- 
und Wartungsvertrags 

Projektergebnisse /  
Produkte: 

 Dokumentation der relevanten 
Geschäftsprozesse 

 Anforderungskatalog / Lastenheft 
 Kriterienliste zum Vergleich verschiedener 
Anbieter 

 Anbieterliste 
 Lizenzvertrag 

Ausschluss /  
Nicht Ziel des Projekts: 

 Einbindung externer Berater 
 keine Individualsoftware 
 keine Hardwarebeschaffung 

 
 

Personalaufwand: Projektleitung, 4 Key-User, Projektassistenz  
gesamt: 50 Personentage 

Projektbudget: 34.000 € 

Rahmenbedingungen: 

Die Firma Musterwirtschaft ist in die engere 
Auswahl einzubeziehen. 
Dem Projektteam werden eigene 
Räumlichkeiten zu Verfügung gestellt. 
Projektleitung und Projektassistenz werden 
freigestellt 

 


