

Arbeitspaketbeschreibung

Projekttitel:	Warenwirtschaft
PSP-NR.:	5.2
Arbeitspaketbezeichnung:	Erstellung Testfahrpläne
Arbeitspaketverantwortlicher:	Herr Mustermann
Mitarbeiter:	Herr Pröl, Frau Klein, Herr Zimmermann

Aufgabenstellung / Ziele:	<p>Erstellung eines Testfahrplans und einer Checkliste zur Beurteilung der Tests um damit die Warenwirtschaftssysteme unterschiedlicher Anbieter testen zu können.</p> <p>Die Testfahrpläne sollen ermöglichen, dass die Anbieter die Präsentation ihrer Produkte mit akzeptablem Vorbereitungsaufwand auf die typischen und besonders wichtigen Bearbeitungsprozesse abstellen können.</p>
Zu erarbeitende Ergebnisse:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Darstellung der wichtigsten Bearbeitungsprozesse mit Beispieldaten ○ Testfahrplan mit Angabe des zeitlichen Ablaufs ○ Checkliste zur vergleichenden Beurteilung der Tests
Budget / geplanter Arbeitsaufwand:	Arbeitsaufwand ca. 5 Tage
Randbedingungen:	<p>Je Anbieter steht nur ein Tag für Präsentation und Test zur Verfügung</p> <p>Testfahrpläne müssen ca. 2-3 Wochen vor dem Testtermin beim zur Vorbereitung beim Anbieter eingegangen sein</p>
Termine, Meilensteine:	erster Testtermin 01.03.2007
Sonstiges:	