
Beispiel Projektstrukturplan - Einführung Warenwirtschaftssystem    Seite  1 | 1 

Ein Beispiel von www.seikumu.de 

Projektstrukturplan - Einführung Warenwirtschaftssystem  

Warenwirtschaft

1. Projektmanagement 2. Anforderungsanalyse 3. Vorauswahl 4. Detailauswahl 5. Vertragsabschluss

1.1 Projektziele 
definieren

1.2 Projektauftrag 
schreiben

1.3 Zusammenstellung
Projektteam

2.1 Geschäftsprozesse
visualisieren

2.2 Geschäftsprozesse
überprüfen

2.3 Anforderungen an
Software erheben

2.4 Bestandsaufnahme
Hardware, Software,
Daten

2.5 Lastenheft
schreiben

3.1 Definition der
Auswahlkriterien

3.2 Marktrecherche

3.3 Grobauswahl der
Anbieter

4.1 Vergleich der
Angebote

4.2 Erstellung der
Testszenarien

4.3 Präsentation /
Tests mit Anbietern

4.4 Referenzbesuche

4.5 Entscheidung

5.1 Erstellung Pflichten- 
heft mit Anbieter

5.2 Vertrag verhandeln
und abschließen

3.4 Ausschreibung


